

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

| ลำดับ | ผลผลิต/คณะ/รายการ/EGP/งบประมาณ | 1.แต่งตั้งกรรมการ TOR | 2.จัดทำร่าง TOR | 3.รายการขอ อนุมัติจัดซื้อ /จัดจ้าง | 4.วิจารณ์ TOR | 5.ประกาศ ประกวดราคา | 6.นัดทำสัญญา | 7.จัดทำสัญญา | 8.เบิกจ่ายเงิน | หมายเหตุ |
|------------------|--|--------------------------|--------------------|--|---------------|------------------------|--------------|--------------|----------------|----------|
| ครูภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | | | | | |
| 1 | 6720914035 : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดไม่ตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ยอดงบประมาณ : 41,500.00 บาท | 12 มี.ค. 2567 | | | | | | | | - |
| 2 | 6720914036 : แก้อั๊กคอมพิวเตอร์ จำนวน 130 ตัว ยอดงบประมาณ : 143,000.00 บาท | 12 มี.ค. 2567 | | | | | | | | - |
| 3 | 6720914037 : กระดานไวท์บอร์ด ขนาดไม่น้อยกว่า 120x240 ซม. แบบมีล้อเลื่อน จำนวน 16 กระดาน ยอดงบประมาณ : 115,200.00 บาท | 20 พ.ย. 2566 | 20 พ.ย. 2566 | 20 พ.ย. 2566 | 0 | 0 | 20 พ.ย. 2566 | 20 พ.ย. 2566 | 20 ก.พ. 2567 | - |
| 4 | 6720914038 : ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ ยอดงบประมาณ : 68,100.00 บาท | 20 ธ.ค. 2566 | 20 ธ.ค. 2566 | 21 ธ.ค. 2566 | 0 | 0 | 22 ธ.ค. 2566 | 25 ธ.ค. 2566 | 14 มี.ค. 2567 | - |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|--------------|--------------|---|---|--------------|--------------|--------------|---|
| 5 | 6720914039 : รถเข็นเอกสาร จำนวน 1 คัน ยอดงบประมาณ : 6,700.00 บาท | 20 ต.ค. 2566 | 20 ต.ค. 2566 | 20 ต.ค. 2566 | 0 | 0 | 23 ต.ค. 2566 | 24 ต.ค. 2566 | 13 พ.ย. 2566 | - |
| 6 | 6720914040 : เครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วน ชนิดไม่ตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 32,000 BTU พร้อม ติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ยอดงบประมาณ : 43,000.00 บาท | 12 มี.ค. 2567 | | | | | | | | - |
| 7 | 6720914041 : เครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วน ชนิดไม่ตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 BTU พร้อม ติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง ยอดงบประมาณ : 247,500.00 บาท | 12 มี.ค. 2567 | | | | | | | | - |
| 8 | 6720914042 : เครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วน ชนิดไม่ตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU พร้อม ติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ยอดงบประมาณ : 45,500.00 บาท | 12 มี.ค. 2567 | | | | | | | | - |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------|--------------|--------------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|---|
| 9 | 6720914043 : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดไม่ตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 26,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง ยอดงบประมาณ : 181,500.00 บาท | 12 มี.ค. 2567 | | | | | | | | - |
| 10 | 6720914122 : เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง ยอดงบประมาณ : 0.00 บาท | 12 มี.ค. 2567 | | | | | | | | - |
| ครุภัณฑ์การศึกษา | | | | | | | | | | |
| 1 | 6720914044 : จักรคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง ยอดงบประมาณ : 18,000.00 บาท | 17 ต.ค. 2566 | 17 ต.ค. 2566 | 18 ต.ค. 2566 | 0 | 0 | 18 ต.ค. 2566 | 19 ต.ค. 2566 | 13 พ.ย. 2566 | - |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | | | | | |
| 1 | 6720914045 : รถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ยอดงบประมาณ : 1,358,000.00 บาท | 19 ธ.ค. 2566 | 12 ม.ค. 2567 | 1 ก.พ. 2567 | 0 | 20 ก.พ. 2567 | 13 มี.ค. 2567 | | | - |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|--------------|--------------|---|---|--------------|--------------|---------------|--|---|
| 1 | 6720914046 : โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ SMART TVขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง ยอดงบประมาณ : 112,000.00 บาท | 12 มี.ค. 2567 | | | | | | | | | - |
| 2 | 6720914047 : เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ WXGA ความสว่างแสงไม่น้อยกว่า 4,200 ANSI lumens จำนวน 1 เครื่อง ยอดงบประมาณ : 39,000.00 บาท | 20 ธ.ค. 2566 | 20 ธ.ค. 2566 | 21 ธ.ค. 2566 | 0 | 0 | 22 ธ.ค. 2566 | 25 ธ.ค. 2566 | 0 | | - |
| 3 | 6720914048 : โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ SMART TV ขนาดไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ยอดงบประมาณ : 90,000.00 บาท | 23 ม.ค. 2567 | 23 ม.ค. 2567 | 23 ม.ค. 2567 | 0 | 0 | 26 ม.ค. 2567 | 29 ม.ค. 2567 | 14 มี.ค. 2567 | | - |
| 4 | 6720914049 : เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน อิงค์เจ็ท จำนวน 1 เครื่อง ยอดงบประมาณ : 28,000.00 บาท | 22 พ.ย. 2566 | 22 พ.ย. 2566 | 24 พ.ย. 2566 | 0 | 0 | 26 พ.ย. 2566 | 27 พ.ย. 2566 | 20 ก.พ. 2567 | | - |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------|--------------|--------------|---|---|--------------|--------------|---------------|------------------------------|
| 5 | 6720914050 : เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง ยอดงบประมาณ : 39,000.00 บาท | 20 ธ.ค. 2566 | 20 ธ.ค. 2566 | 21 ธ.ค. 2566 | 0 | 0 | 22 ธ.ค. 2567 | 25 ธ.ค. 2566 | 14 มี.ค. 2567 | - |
| 6 | 6720914051 : กล้องแบบพกพา จำนวน 1 กล้อง ยอดงบประมาณ : 23,500.00 บาท | 20 ธ.ค. 2566 | 20 ธ.ค. 2566 | 21 ธ.ค. 2566 | 0 | 0 | 22 ธ.ค. 2567 | 25 ธ.ค. 2567 | 14 มี.ค. 2567 | - |
| 7 | 6720914052 : ขาจับกล้องกันสั่น จำนวน 1 ตัว ยอดงบประมาณ : 13,500.00 บาท | 23 ม.ค. 2567 | 23 ม.ค. 2567 | 23 ม.ค. 2567 | 0 | 0 | 26 ม.ค. 2567 | 29 ม.ค. 2567 | 14 มี.ค. 2567 | - |
| 8 | 6720914053 : กล้องถ่ายภาพ พร้อม อุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ยอดงบประมาณ : 89,000.00 บาท | 23 ม.ค. 2567 | 23 ม.ค. 2567 | 24 ม.ค. 2567 | 0 | 0 | 26 ม.ค. 2567 | 29 ม.ค. 2567 | 14 มี.ค. 2567 | - |
| 9 | 6720914054 : ชุดไฟฟโฟโต้ ขนาดไม่น้อย กว่า 400W จำนวน 2 ชุด ยอดงบประมาณ : 13,000.00 บาท | | | | | | | | | อยู่ระหว่างติด ใบเสนอราคา |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | | | | | | | | | | |
| 1 | 6720914055 : ชุดอากาศยานไร้คนขับ จำนวน 2 เครื่อง ยอดงบประมาณ : 100,000.00 บาท | 23 ม.ค. 2567 | 23 ม.ค. 2567 | 24 ม.ค. 2567 | 0 | 0 | 24 ม.ค. 2567 | 26 ม.ค. 2567 | 0 | - |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 1 | 6720914056 : เครื่องพิมพ์ พร้อม สแกนเนอร์ All in one จำนวน 1 เครื่อง ยอดงบประมาณ : 18,000.00 บาท | 22 พ.ย. 2566 | 22 พ.ย. 2566 | 24 พ.ย. 2566 | 0 | 0 | 26 พ.ย. 2566 | 27 ม.ค. 2566 | 20 ก.พ. 2567 | - |
| 2 | 6720914057 : เครื่องพิมพ์สี แบบอิงค์เจ็ท ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง ยอดงบประมาณ : 21,500.00 บาท | 22 พ.ย. 2566 | 22 พ.ย. 2566 | 24 พ.ย. 2566 | 0 | 0 | 27 พ.ย. 2566 | 28 พ.ย. 2566 | 20 ก.พ. 2567 | - |
| 3 | 6720914058 : เครื่องพิมพ์สีอิงค์เจ็ท ขนาดA4 จำนวน 1 เครื่อง ยอดงบประมาณ : 5,300.00 บาท | 22 พ.ย. 2566 | 22 พ.ย. 2566 | 24 ม.ค. 2566 | 0 | 0 | 26 พ.ย. 2566 | 27 พ.ย. 2566 | 20 ก.พ. 2567 | - |
| 4 | 6720914059 : เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลระดับสูง เพื่อการออกแบบ จำนวน 35 เครื่อง ยอดงบประมาณ : 1,680,000.00 บาท | 19 ธ.ค. 2566 | 30 ม.ค. 2567 | 5 ก.พ. 2567 | 5 ก.พ. 2567 | 5 ก.พ. 2567 | 1 มี.ค. 2567 | 5 มี.ค. 2567 | 0 | - |
| 5 | 6720914060 : เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ พกพา เพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) จำนวน 1 เครื่อง ยอดงบประมาณ : 60,300.00 บาท | 22 พ.ย. 2566 | 22 พ.ย. 2566 | 24 พ.ย. 2566 | 0 | 0 | 28 พ.ย. 2566 | 29 พ.ย. 2566 | 20 ก.พ. 2567 | - |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------|--------------|--------------|---|---|--------------|---------------|---------------|---|
| 6 | 6720914061 : เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) ประมวลผลระดับสูง จำนวน 5 เครื่อง ยอดงบประมาณ : 240,000.00 บาท | 30 ม.ค. 2567 | 30 ม.ค. 2567 | 31 ม.ค. 2567 | 0 | 0 | 2 ก.พ. 2567 | 8 ก.พ. 2567 | 14 มี.ค. 2567 | - |
| 7 | 6720914062 : เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (iPad) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 เครื่อง ยอดงบประมาณ : 171,000.00 บาท | 13 ก.พ. 2567 | | | | | | | | - |
| 8 | 6720914063 : อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย จำนวน 1 เครื่อง ยอดงบประมาณ : 36,000.00 บาท | 23 ม.ค. 2567 | 23 ม.ค. 2567 | 24 ม.ค. 2567 | 0 | 0 | 26 ม.ค. 2567 | 29 ม.ค. 2567 | 14 มี.ค. 2567 | - |
| 9 | 6720914064 : เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต จำนวน 1 เครื่อง ยอดงบประมาณ : 8,900.00 บาท | 4 มี.ค. 2567 | 4 มี.ค. 2567 | 5 มี.ค. 2567 | 0 | 0 | 8 มี.ค. 2567 | 11 มี.ค. 2567 | 14 มี.ค. 2567 | - |
| ครุภัณฑ์สำนักงานวิจัย | | | | | | | | | | |
| 1 | 6720914065 : เครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 1200VA จำนวน 2 เครื่อง ยอดงบประมาณ : 8,600.00 บาท | 23 ม.ค. 2567 | 23 ม.ค. 2567 | 24 ม.ค. 2567 | 0 | 0 | 26 ม.ค. 2567 | 29 ม.ค. 2567 | 14 มี.ค. 2567 | - |